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ZAK Sundgauallee - Umfang der Baumaßnahmen 2016

 Sanierung 
 Brücke Berliner Allee

 Umgestaltung und 
 Gleissanierung
 Sundgauallee
 zwischen Angelus-Silesius-/
 Aschenbrennerstr.  und
 westl.  Hofackerstr./Dietenbachstr.

Sanierung 
Sundgaubrücke
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Bauablauf

 Insgesamt  8 Haupt- Bauphasen

 Separate Baumfällarbeiten im Februar 2016 bereits ausgeführt

 Im Februar/März/April 2016 Verlegung Stromkabel in Gehwegen beidseits 
(bnNetze, derzeit in Bau)

 Ab Anfang April 2016: Sanierung Sundgaubrücke und Umgestaltung 
Sundgauallee weitgehend zeitgleich 

 April bis September 2016: Umbau Südseite Sundgauallee 

 Schwerpunkt der Arbeiten ab  25.07. bis 11.09.2015 während der Schulferien    
(7 Wochen Sperrpause Stadtbahn mit Schienenersatzverkehr)  
zur Gleissanierung  insgesamt 2 Bauphasen (Bauphase IV und V) 

 Nach den Schulferien Restarbeiten Südseite, danach September / Oktober / 
November 2016: Umbau Nordseite Sundgauallee (Bauphase VI, VII und VIII)
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Bauablauf

 Phase III mit insgesamt 6  Bauphasen vor Sommerferien 2016

 Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um 
Parkplätze im westlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können
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Östlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. April‘16) :
• Rückbau Bordsteine, Unterbau erneuern, Fahrbahnrand neu
• Fußgängerführung dahinter
• Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
• Stadtbahn ohne Einschränkungen
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Bauablauf

 Phase III mit insgesamt 6  Bauphasen vor Sommerferien 2016

 Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um 
Parkplätze im westlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können
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Östlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Mai/Juni‘16) :
• Neubau Parkstreifen, Gehweg, Baumquartiere und Beleuchtung
• Erneuerung Pflaster Privatflächen
• Fußgängerführung gesichert zwischen Fahrbahn und Baustelle
• Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
• Stadtbahn ohne Einschränkungen
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Bauablauf

 Phase III mit insgesamt 6  Bauphasen vor Sommerferien 2016

 Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um 
neue Parkplätze im östlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können

A
sc

he
nb

re
nn

er
-

St
r.

A
ng

el
us

-
Si

le
si

us
-S

tr.

D
ie

te
nb

ac
hs

tr.
H

of
ac

ke
r-

St
r.

Westlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Juni/Juli‘16) :
• Rückbau Bordsteine, Unterbau erneuern, Fahrbahnrand neu
• Fußgängerführung dahinter
• Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
• Stadtbahn ohne Einschränkungen
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Bauablauf

 Phase III mit insgesamt 6  Bauphasen vor Sommerferien 2016

 Kleinteilige Bauphaseneinteilung mit Unterteilung an heutiger Fußgänger-LSA, um 
neue Parkplätze im östlich angrenzenden Bereich weiter nutzen zu können
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Westlich der Fußgänger-Signalanlage (ca. Juli/August‘16) :
• Neubau Parkstreifen, Gehweg, Baumquartiere und Beleuchtung
• Erneuerung Pflaster Privatflächen
• Fußgängerführung gesichert zwischen Fahrbahn und Baustelle
• Verkehrsführung Fahrbahn Südseite 1 Fahrspur, Nordseite 2 Fahrspuren
• Stadtbahn ohne Einschränkungen
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Bauablauf

 Phase IV und V in Sommerferien 2016 (Sperrpause Strab)

 Rückbau Schienen, Bahnsteige, Schächte  
 Neubau Schachtbauwerke, Schutzrohre, Gleisentwässerung, Gleise, Bahnsteige, 

Randeinfassungen, Pflaster etc.
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Bauablauf

 Phase IV   (Leitungen , Entwässerung, Schutzrohre etc.)

Betzenhauser
Torplatz
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Verkehrsführung

 Großräumiger Umleitungsverkehr über  Berliner Allee, B31/Zubringer, 
………….
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Verkehrsführung

 Erreichbarkeit  für Ziel- und Quellverkehr  Bereich Sundgauallee  und 
Betzenhausen  (Anlieger/Anwohner)  immer  gewährleistet

 Verkehrsführung bei 
Sperrung einer 
Fahrbahn der 
Sundgauallee über 
Dietenbachstraße/ 
Tränkestraße/ Angelus-
Silesius-Straße

 ÖPNV wird in 
Schulferien / 
Sperrpause Strab 
mittels Schienenersatz-
verkehr  gewährleistet
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Bauzeit

 Bauphase I 
Jan./Febr.‘16

 Bauphase II: Februar 
bis April’16 (bnNetze)

 Bauphase III: April –
September 2016

 Bauphase IV und V: 
Sommerferien 2016

 Bauphase VI: nach 
Sommerferien bis Anf. 
Okt.‘16

 Bauphase VII und VIII: 
nach Sommerferien bis 
Ende November 2016

 Arbeitszeit:
Werktags (z.T. auch an Samstagen) und während der Sommerferien 
auch mit verlängerten Arbeitszeiten 



WASSERVERSORGUNG

ABWASSERENTSORGUNG

VERKEHR

BERATUNG

FICHTNER Water & Transportation GmbH
Linnéstraße 5
79110 Freiburg

www.fwt.fichtner.de
Telefon +49 (0)761 88505-0
E-Mail info@fwt.fichtner.de

Umgestaltung und Gleissanierung 
Sundgauallee in Freiburg
Sanierung Sundgaubrücke

Bauablauf 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit


